

Lehrgang «Projektmanagement Natur und Umwelt» 2024-2025 | Klasse 35

Provisorische Planung!!

2024	August	September	Oktober	November	Dezember	2025	Januar	Februar	März	April
1 D	Nationalfeiertag	1 S	1 D	1 F Modul 3	1 S	1 M Neujahr	1 S	1 S Modul 6	1 D	
2 F		2 M	2 M	2 S Modul 3	2 M	2 D Berichtsttag	2 S	2 M	2 M	2 M
3 S		3 D	3 D	3 S	3 D	3 F	3 M	3 M	3 D	3 D
4 S		4 M	4 F	4 M	4 M	4 S	4 D	4 D	4 F	4 F
5 M		5 D	5 S	5 D	5 D	5 S	5 M	5 M	5 M	5 S
6 D		6 F Modul 2	6 S	6 M	6 F	6 M	6 D	6 D	6 S	6 S
7 M		7 S Modul 2	7 M	7 D	7 F	7 D	7 F Modul 7	7 F	7 M	7 M
8 D		8 S	8 D	8 F	8 S	8 M	8 S Modul 7	8 S	8 D	8 D
9 F		9 M	9 M	9 S	9 M	9 D	9 S	9 S	9 M	9 M
10 S		10 D	10 D	10 S	10 D	10 F Modul 5	10 M	10 M	10 D	10 D
11 S		11 M	11 F Modul 1	11 M	11 M	11 S Modul 5	11 D	11 D	11 F	11 F
12 M		12 D	12 S Modul 1	12 D	12 D	12 S	12 M	12 M	12 S Reserve-Tag	12 S
13 D		13 F	13 S	13 M	13 F Modul 5	13 M	13 D	13 D	13 S	13 S
14 M		14 S	14 M	14 D	14 S Modul 5	14 D	14 F	14 F Modul 6	14 M	14 M
15 D		15 S	15 D	15 F Modul4	15 S	15 M	15 S	15 S Modul 6	15 D	15 D
16 F Intro		16 M	16 M	16 S Modul4	16 M	16 D	16 M	16 M	16 M	16 M
17 S		17 D	17 D	17 S	17 D	17 F	17 M	17 M	17 D	17 D
18 S		18 M	18 F	18 M	18 M	18 S	18 D	18 D	18 F Karfreitag	18 F
19 M		19 D	19 S	19 D	19 D	19 M	19 S	19 S	19 M	19 M
20 D		20 F Modul 1	20 S	20 M	20 F	20 M	20 D	20 D	20 S Ostern	20 S
21 M		21 S Modul 1	21 M	21 D	21 S	21 D	21 F Projektmanagement	21 F	21 M Ostermontag	21 M
22 D		22 S	22 D	22 F Reserve-Tag	22 S	22 M	22 S Kommunikation	22 S	22 D	22 D
23 F Modul 2		23 M	23 M	23 S	23 M	23 D	23 M	23 M	23 M	23 M
24 S Modul 2		24 D	24 D	24 F	24 D Heiligabend	24 S	24 M	24 M	24 D	24 D
25 S		25 M	25 F Modul 3	25 M	25 M Weihnachten	25 D	25 D	25 D	25 F	25 F Projektmanagement
26 M		26 D	26 S Modul 3	26 D	26 D St. Stefanstag	26 S	26 M	26 M	26 S Kommunikation	26 S
27 D		27 F	27 S	27 M	27 F	27 D	27 D	27 D	27 S	27 S
28 M		28 S	28 M	28 D	28 S	28 M	28 F Modul 6	28 F	28 M Projektmanagement	28 M
29 D		29 S	29 D	29 F Modul 4	29 M	29 D	29 M	29 S Projektmanagement	29 D	29 D
30 F		30 M	30 M	30 S Modul 4	30 D	30 F	30 D	30 S	30 M	30 M
31 S			31 D		31 F	31 D		31 M		

Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 D	1 S	1 D	1 F	1 M	1 M	1 S	1 M
2 F	2 M	2 M	2 S	2 D	2 D	2 S	2 D
3 S	3 D	3 D	3 S	3 M	3 F	3 M	3 M
4 S	4 M	4 F Fachrichtung Pflanzwald	4 M	4 D	4 S	4 D	4 D
5 M	5 D	5 S Fachrichtung Grau/Grün	5 M	5 S	5 S	5 M	5 F Reserve-Tag
6 D	6 F	6 S	6 D	6 M	6 D	6 S	6 D
7 M	7 S	7 M	7 D	7 S	7 D	7 F	7 S
8 D	8 S	8 D	8 F	8 M	8 M	8 S	8 M
9 F Projektmanagement	9 M Pfingstmontag	9 M	9 S	9 D	9 D	9 S	9 D
10 S Kommunikation	10 D	10 D	10 S	10 M	10 F	10 M	10 M
11 S	11 M	11 F	11 D	11 D	11 S	11 D	11 D
12 M	12 D	12 S	12 F Fachrichtung Grau/Grün	12 M	12 S	12 M	12 F Kommunikation
13 D	13 F Projektmanagement	13 S	13 M	13 D	13 M	13 D	13 S Abschluss
14 M	14 S Bericht schreiben	14 M	14 D	14 S	14 D	14 F	14 S
15 D	15 S	15 D	15 F	15 M	15 M	15 S	15 M
16 F	16 M	16 D	16 D	16 D	16 D	16 S	16 D
17 S	17 D	17 S	17 M	17 M	17 F Fachrichtung Grau/Grün	17 M	17 M
18 S	18 M	18 F	18 D	18 M	18 S Fachrichtung Grau/Grün	18 D	18 D
19 M	19 D	19 S	19 D	19 F	19 S	19 M	19 F
20 D	20 F	20 S	20 M	20 S	20 M	20 D	20 S
21 M	21 S	21 M	21 D	21 S	21 D	21 F Projektpräsentationen	21 S
22 D	22 S	22 D	22 F Reserve-Tag	22 M	22 M	22 S Projektpräsentationen	22 M
23 F Projektmanagement	23 M	23 M	23 S Kommunikation	23 D	23 D	23 S	23 D
24 S Kommunikation	24 D	24 D	24 S	24 M	24 F	24 M	24 M Heiligabend
25 S	25 M	25 F Projektcoaching	25 S	25 D	25 S	25 D	25 D Weihnachten
26 M	26 D	26 S Projektcoaching	26 D	26 F Reserve-Tag	26 M	26 D	26 F St. Stefanstag
27 D	27 F	27 M	27 D	27 S	27 M	27 D	27 S
28 M	28 S	28 S	28 D	28 S	28 F	28 D	28 S
29 D	29 S	29 D	29 F Projektcoaching	29 M	29 M	29 S Berufsprüfung üben IPMA Kick-	29 M
30 F	30 M	30 M	30 S Projektcoaching	30 D	30 D	30 S	30 D
31 S		31 D	31 S		31 F		31 M

Legende

M=Grundlagenmodul

KOM=Kommunikation & Marketing

PM=Projektmanagement

KNW=Kompetenznachweis

Kurstage

Schulferien Biel

16.1.26 IPMA-Traininn

06.10.26 IPMA-Traininn

6.3.26 Examen

Programmänderungen sind aus organisatorischen Gründen möglich.
Stand: 09.11.2023